

K

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 02/09/2019

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: **DZURIEL, s.r.o.**
Sídlo: Zemianske Podhradie 222, 913 07 Bošáca
IČO: 46804382
DIČ: 2023574542
IČ DPH: SK2023574542
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu 315071653/0200
IBAN: SK83 0200 0000 0031 5207 1653
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka č. 26760/R
Zastúpený konateľom: Ing. Rastislavom Dzurákom
Telefón: +421 915 583 305
e-mail: dzuriel@centrum.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: **Obec HALUZICE**
Sídlo: Haluzice 704, 913 07 Haluzice
IČO: 00687235
DIČ: 2021105966
IČ DPH: nie je platca
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu 19429202/0200
IBAN: SK83 0200 0000 0000 1942 9202
Zastúpený starostom : Milošom Madilom
Telefón: +421 32 778 12 36, +421 908 225 676
e-mail: obec.haluzice@centrum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

I. PREAMBULA

Dňa 19.09.2019 bola uzavretá zmluva o dielo č. 02/09/2019 medzi zhotoviteľom: DZURIEL,s.r.o. Zemianske Podhradie č. 222 , IČO: 46804382 a objednávateľom: Obec HALUZICE, Haluzice č. 704, IČO: 00687235 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých je potrebné vykonať ďalšie práce na el. rozvodoch a zariadeniach.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. PREDMET DODATKU

- 1. Za ods. 2.5 čl. 2 zmluvy sa vkladá nový odsek č. 2.6. , ktorý znie:**
„2.6 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše – Rekonštrukcia ovládania spínania verejného osvetlenia.“
- 2. Pôvodné znenie ods. 5.1 čl. 5 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – v rozsahu čl. 2, 3 a 4 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.
Cena predmetu diela: **10.450,- Eur s DPH** –(slovom: **Desaťtisíc štyristopäťdesiat euro.**)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Novom Meste nad Váhom dňa: 27.11.2019

DZURIEL, s.r.o.

913 07 Zemianske Podhradie 222
IČO: 46 804 382 IČ: HE: SK2023574542
Mobil: +421 915 583 305

.....
Ing. Rastislav Dzurák – zhotoviteľ

OBEC HALUZICE
913 07 HALUZICE

.....
-1-
Miloš Madila
Miloš Madila - objednávateľ